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Proyek Pemerintah Daerah mempunyai kecenderungan over design 
struktur beton. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya 
karena waktu perencana yang pendek, kurangnya informasi, dan 
kemampuan SDM. Penelitian ini ingin memperoleh besar penghematan 
biaya yang dapat dilakukan pada proyek pembangunan dengan studi 
kasus pembangunan Puskesmas di Blitar dalam upaya memperoleh 
hasil desain struktur yang efisien, stabil, dan optimal dengan mutu yang 
baik.  
Untuk itu, diperlukan konsep perhitungan yang benar, dimana salah 
satu teknik pemecahan yang diperlukan untuk memperoleh hasil lebih 
efisien adalah dengan metode rekayasa nilai (value engineering) 
dengan empat tahap job plan, yaitu: tahap informasi, tahap spekulasi, 
tahap analisis, dan tahap proposal. 
Dalam analisis, dilakukan value engineering terhadap pekerjaan 
struktur beton bertulang. Biaya orisinil pekerjaan struktur beton 
bertulang adalah Rp 1.500.944.417,34 dan biaya setelah di-VE adalah 
Rp 1.178.623.090,82. Dengan demikian, didapat besar penghematan 
sebesar 21,47%; sedangkan besar penghematan pekerjaan struktur 
beton bertulang tersebut adalah  8,53%  dari biaya keseluruhan proyek. 
 






Kemajuan ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan jaman 
dan teknologi menuntut sumberdaya manusia yang lebih baik, berkualitas, 
dan berkompetensi. Untuk itulah, manusia berpacu untuk menciptakan suatu 
kreasi melalui pemikiran aktif yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuannya. Begitu pula yang terjadi pada perkembangan ilmu teknik, 
khususnya Teknik Sipil, perkembangannya terus meningkat. Dalam hal ini 
para pakar-pakar teknik berusaha mendesain struktur yang stabil dan 
ekonomis sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya tanpa mengurangi 
kekuatan strukturnya.  
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Tingginya tingkat persaingan dalam industri konstruksi menuntut 
peranan besar konsultan perencana struktur bangunan. Telah diterima 
sebagai suatu kenyataan bahwa secara ekonomis tidaklah layak untuk 
merencanakan struktur bangunan sedemikian kuatnya, sehingga cenderung 
over design. Perencanaan struktur yang efisien dan efektif yang dapat 
secara sempurna menahan gaya-gaya yang timbul merupakan suatu 
tuntutan (Johan & Dewi, 1998). 
Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan suatu proyek, 
diantaranya: informasi desain yang tidak efektif dan tidak lengkap, lingkup 
pekerjaan yang tidak dijelaskan dengan tepat, perencanaan dan spesifikasi 
yang kurang baik, penafsiran yang berbeda dari pihak perencana, kesalahan 
desain, perintah perubahan dari pemilik pekerjaan, penyediaan material dan 
peralatan yang terlambat dan tidak efektif, perubahan teknologi, sedikitnya 
tenaga ahli, serta kesalahan yang dilakukan tenaga ahli (Yushinta, 2009). 
Faktor lainnya adalah sumberdaya (resources) yang didefinisikan sebagai 
tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
dalam proyek, meliputi human, material, financial, peralatan, metode kerja, 
informasi, dan waktu (Tjaturono, 2008). 
Keinginan untuk meneliti pembangunan Puskesmas di Blitar ini 
didasari oleh pemikiran bahwa selain nilai proyek yang cukup mahal, juga 
kurang layak desain, terutama dalam bidang struktur. Sebagai contoh 
adanya desain pondasi strauss, padahal daya dukung tanah di Blitar cukup 
bagus dengan tegangan ijin 1,5-2 kg/cm2
Diperlukan konsep perhitungan yang benar agar didapatkan hasil 
perencanaan yang ekonomis. Salah satu teknik pemecahan yang diperlukan 
untuk menekan dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu sehingga 
hasil yang diperoleh lebih efisien adalah dengan metode rekayasa nilai 
(value engineering).  
.  
 
Rumusan  Masalah 
• Bagaimana mendapatkan alternatif cara yang lebih efisien dan 
efektif dengan penerapan value engineering pada pekerjaan 
struktur  beton bertulang di proyek pembangunan Puskesmas di 
Blitar?  
• Berapa besar penghematan biaya yang dapat dilakukan pada 
proyek pembangunan Puskesmas di Blitar setelah dilakukan value 
engineering? 
 
Maksud dan Tujuan  
Maksud dari penelitian ini adalah merencanakan suatu sistem struktur 
yang lebih ekonomis dari desain sistem struktur yang ada.  
Tujuan penelitian ini adalah: 
Spectra Nomor 17 Volume IX Januari 2011: 48-57 
50 
• Menentukan/mendapatkan alternatif cara yang lebih efisien dan 
efektif dengan penerapan value engineering pada pekerjaan 
struktur beton bertulang pada pembangunan Puskesmas di Blitar.  
• Memperoleh besar penghematan biaya yang dapat dilakukan pada 





Johan dan Dewi (1998) melakukan penelitian yang menganalisis 
penerapan value engineering pada proses perencanaan/desain sub struktur 
suatu bangunan apartemen di Jakarta untuk mencegah over design. Adanya 
kekurang-tepatan dalam mengidealisasikan struktur dengan kemampuan 
piranti lunaknya menyebabkan hasil desain struktur tidak optimal.  
Penerapan value engineering yang menuntut daya inovasi dan 
kreativitas tinggi mampu memberikan masukan dan alternatif agar struktur 
yang dihasilkan tidak hanya aman, tapi juga efisien dan optimal dengan 
tetap memperhatikan mutu/kualitas yang baik. Dengan semakin 
meningkatnya biaya konstruksi dan semakin tingginya biaya bunga 
pinjaman, maka dirasa perlu untuk meningkatkan pengawasan dan 
pengelolaan biaya. Penerapan value engineering diharapkan dapat 
menurunkan biaya dan sekaligus dapat pula meningkatkan performa dan 
keandalan produk akhir. Pada proyek ini, pihak kontraktor yang telah 
memenangkan tender melihat bahwa perencanaan struktur yang ada 
cenderung over design. Hasil penghematan sub struktur bangunan 
apartemen di Jakarta ini sebesar 13,97%. Biaya semula sebelum diterapkan 
value engineering adalah 40,2 milyar rupiah, setelah penerapan value 
engineering biaya sub-struktur bangunan ini berkurang menjadi 34,5 milyar 
rupiah. 
 Tjaturono (2008) melakukan penelitian pada proyek pembangunan 
Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi UNMER Malang. Tujuan utama 
penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan value engineering pada 
perencanaan sub struktur bangunan laboratorium Fakultas Ekonomi Unmer 
dalam upaya memperoleh hasil desain struktur yang efisien dan optimal 
dengan mutu yang baik, sedangkan desain yang jelas ada dilakukan 
berdasarkan pada pendekatan dengan dimensi struktur yang telah ada pada 
gedung induk Fakultas Ekonomi yang aman dan memenuhi standar yang 
berlaku. Dari hasil scoring, maka diambil pemecahan masalah dengan 
mengganti pondasi plat menerus dengan plat setempat agar dapat 
menghilangkan biaya-biaya yang tak diperlukan akibat dari over design yang 
telah dilakukan pada tingkat awal. Hasil dari penelitian ini, biaya sebelum di 
value engineering sebesar Rp. 430.600.000, sedangkan setelah dilakukan 
value engineering menjadi sebesar Rp. 306.195.000. Hasil penghematan 
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sub struktur bangunan adalah sebesar 28,89%. Pemilihan terhadap 
alternatif pondasi plat setempat cukup memberikan keamanan konstruksi 
serta penghematan biaya, sehingga alternatif ini cukup layak untuk 
diterapkan. 
Penelitian ini ingin mendapatkan alternatif cara yang lebih efisien dan 
efektif dengan penerapan value engineering pada pekerjaan struktur utama 
pembangunan Puskesmas di  Blitar. Penelitian juga bertujuan memperoleh 
besar penghematan biaya yang dapat dilakukan pada proyek tersebut, 
dalam upaya memperoleh hasil desain struktur yang efisien, stabil, dan 
optimal dengan mutu yang baik, dengan merencanakan suatu struktur yang 
lebih ekonomis dari struktur yang ada, sehingga tidak over dimensi. 
 
Pengertian Rekayasa Nilai 
Pengertian value engineering atau rekayasa nilai menurut beberapa 
pakar VE adalah sebagai berikut (Iskandar, 2008): 
 
• Alphonse J. Dell ‘Isola, “In general term, Value Engineering is 
creative, organized approach whose objective is to optimize cost 
and or performance of a facility or a system“ (secara umum, 
rekayasa nilai adalah pendekatan yang kreatif, mengorganisasikan 
biaya dan/ atau manfaat dari suatu fasilitas atau system). 
• D. Wharburton – Brown, “Value Analysis is organized method of 
identifying and eliminating all unnecessary cost, without detriment to 
quality for reliabity“ (analisis nilai adalah metode yang 
terorganisasikan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan 
semua biaya yang tidak perlu, tanpa mengganggu kualitas dan 
relaibilitasnya).  
 
Rekayasa Nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan 
mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi 
fungsi  produk atau jasa yang bertujuan  memenuhi fungsi yang diperlukan 
dengan harga yang terendah ( paling ekonomis ). Dengan kata lain rekayasa 
nilai bermaksud memberikan suatu  yang optimal bagi sejumlah uang yang  
dikeluarkan, dengan memakai teknik yang sistematis untuk menganalisis 
dan mengendalikan total biaya produk. Rekayasa nilai akan membantu 
fungsi dari sebuah bengunan yang perlu dan tidak perlu, dimana dapat 
dikembangkan alternative untuk mencari keperluan dengan biaya terendah ( 
Soeharto, 2001 ).  
 
Nilai 
Arti nilai (value) sulit dibedakan dengan biaya (cost) atau harga (price). 
Nilai mengandung arti subyektif, apalagi bila dihubungkan dengan moral, 
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estetika, sosial, dan ekonomi. Pengertian nilai dibedakan dengan biaya 
karena hal-hal sebagai berikut (Soeharto, 2001): 
1. Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaannya, sedangkan 
harga atau biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga 
komponen-komponen yang membentuk barang tersebut. 
2. Ukuran nilai cenderung ke arah subjektif, sedangkan biaya 
bergantung pada (monetary value) pengeluaran yang telah 
dilakukan untuk mewujudkan barang tersebut. 
 
Biaya 
Biaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan 
dalam mengembangkan, memproduksi, dan aplikasi produk. Penghasil 
produk selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadap kualitas, 
realibilitas, dan maintainability karena akan berpengaruh terhadap biaya 
bagi pemakai. Biaya pengembangan merupakan komponen yang cukup 
besar dari total biaya, sedangkan perhatian terhadap biaya produksi amat 
diperlukan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu 
(unnecessary cost). 
Pentingnya analisis biaya bertambah karena rekayasa nilai bertujuan 
untuk mengetahui hubungan fungsi uang sesungguhnya terhadap biaya 
yang diperlukan dan memberikan cara pengambilan keputusan mengenai 
usaha-usaha yang diperlukan selanjutnya (Soeharto, 2001). 
  
Fungsi 
Fungsi dari setiap item pekerjaan harus ditentukan berdasar pada dua 
kata (Tjaturono, 2008), yaitu: 
• Kata Kerja (verb) 
• Kata Benda (noun) 
 
Rencana Kerja Value Engineering 
Job plan adalah pendekatan secara sistematis dari value engineering. 
Job plan ini merupakan rencana yang terarah untuk melaksanakan studi VE, 
termasuk rekomendasi dan implementasi hasil VE study tersebut (Tjaturono, 
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METODE PENELITIAN 
Deskripsi Proyek 
Proyek ini merupakan suatu bangunan Puskesmas di Blitar. Untuk 
menjaga kepentingan pemilik maupun pihak konsultan yang terkait, nama 
bangunan dan lokasinya tidak disebutkan. 
 
Sumber Data 
Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitan ini terdiri dari dua 
jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber/ 
instansi terkait. Data primer ini adalah data yang berupa dokumen 
proyek, seperti: 
• Data harga satuan pekerjaan, dimana harga satuan pekerjaan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga standar pada 
wilayah Kabupaten Blitar. 
• Data harga satuan bahan standar, dimana harga satuan bahan 
standar yang digunakan adalah harga standar pada wilayah 
Kabupaten Blitar. 
• RAB (Rencana Anggaran Biaya)  
• Gambar rencana proyek (tampak, potongan, detail, dll) yang 
digunakan sebagai acuan dalam menganalisis VE. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur 
(diktat, jurnal ilmiah, handbook, dsb) di perpustakaan dan intemet. 
Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan teori tentang value 
engineering yang akan sangat menunjang analisis perhitungan. 
 
Urutan pengerjaan VE Struktur Beton Bertulang 
Urutan pengerjaan VE struktur beton bertulang yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Mengumpulkan data gambar dan RAB proyek. 
2. Menganalisa struktur beton yang akan di-VE. 
3. Perhitungan pembebanan. 
4. Perhitungan statika menggunakan SAP 2000. 
5. Perencanaan balok, kolom, pondasi. 
6. Kontrol momen balok, tegangan kolom, tegangan ijin tanah. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tahap Informasi 
Pada Proyek ini, peneliti mengumpulkan data-data sebagai berikut: 
• Landasan teori tentang penerapan VE, Rencana kerja VE. 
• Gambar, Rencana Anggaran Biaya proyek. 
  
Tahap Spekulasi 
Pada tahap ini digali beberapa ide alternatif sebagai perbandingan 
terhadap rencana awal. Alternatif yang dipilih adalah yang mempunyai score 
tertinggi / ranking 1. 
 
Tahap Analisis 
Pada tahap ini yang penting adalah cost analysis. Berdasarkan 
persentase tiap pekerjaan, ditentukan ide paling baik, yaitu pekerjaan 
struktur beton bertulang senilai 39,71% dari keseluruhan nilai proyek yang 
memerlukan analisis VE.  
 
 
Analisis Gagasan Pondasi 
Tabel 1.  
Analisis Gagasan Pondasi 
 
Ide yang Terpilih Keuntungan Potensial Kerugian Potensial 
1. Mengganti dengan 
    pondasi baja 
• Praktis 
• Mudah pelaksanaannya 
• Mahal 
• Teknologi rumit 
2. Mengganti dengan 
    pondasi batu kali 
• Murah 
• Mudah pelaksanaannya 
• Kurang stabil 
• Daya dukung rendah 
• Stabilitas kurang 
3. Mengganti dengan 
    pondasi sumuran 
• Murah 
 
• Sulit pelaksanaan 
4. Mengganti dengan 
    pondasi tiang beton 
• Mudah pelaksanaanya 
• Kwalitas tiang relatif baik 
• Mahal 
• Gangguan suara 
5. Mengganti dengan 
    pondasi plat setempat 
• Lebih murah 
• Mudah dilaksanakan 
• Konstruksi sederhana 
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Tabel 2.  
Matriks Kelayakan 
Tahap Analisa 
Matriks Kelayakan : Pondasi 
No Alternatif 
Kriteria 
Total Ranking Pilih A B C D E 
1 Pondasi Baja 4 7 4 8 8 31 4  
2 Pondasi Batu kali 8 7 8 5 2 30 5  
3 Pondasi Sumuran 6 6 8 6 6 32 3 3 
4 Pondasi Beton 5 8 5 8 7 33 2 2 
5 Pondasi Plat  8 8 8 7 5 36 1 1 
Kriteria yang dinilai: 
A. Biaya 10 = Murah  
  0   = Mahal 
B. Pelaksanaan lapangan 10 = Mudah 
  0 = Sulit  
C.  Teknologi 10 = Sederhana  
  0 = Rumit 
D.  Pengawasan mutu  10 = Mudah          
      0 = Sulit 
E. Daya dukung  10  = Besar    
      0  = Kecil 
 
 
Tabel 3.  
Metode Zero-One untuk Menentukan Bobot 
Tahap Analisa 
Zero-One Pembobotan Kriteria Matriks Evaluasi 
Kriteria No Kriteria Total Ranking Pilih A B C D E 
A. Biaya A x 1 1 1 1 4 1  
B. Pelaks. Lap. B 0 x 1 1 0 2 3  
C. Teknologi C 0 0 x 0 0 0 5  
D. Pengaw. Mutu D 0 0 0 x 0 1 4  
E. Daya dukung E 0 1 1 1 x 3 2  
 
 
Tabel 4.  
Pembobotan 
Kriteria No Ranking Bobot 
Biaya A 1 10 
Daya dukung E 2 9 
Pelaksanaan di lapangan    B 3 8 
Pengawasan mutu D 4 6 
Teknologi  C 5 5 
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Tabel 5.  
Matriks Evaluasi 
Tahap Analisa 
Matriks Evaluasi Pondasi 
No Alternatif 
Kriteria 
Total Ranking Pilih A B C D E 
10 8 5 6 9 










54 238 3  










63 250 2  










45 271 1 1 
 
Dari hasil evaluasi di atas, maka diambil pemecahan masalah dengan 
mengganti pondasi strauss dengan pondasi plat setempat. 
 
Setelah perhitungan pembebanan, pada perhitungan statika 
menggunakan software SAP 2000. Pada output SAP 2000 didapat hasil-
hasil momen. Setelah didapat hasil-hasil momen pada output SAP 2000, 
dilakukan perhitungan struktur pondasi setempat, kolom, dan balok. 
Kemudian, dibuat tabel perbandingan biaya hasil perencanaan semula/data 
awal proyek dan hasil VE. 
Analisis Perhitungan Struktur Beton Bertulang 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam penerapan value 
engineering pada proyek pembangunan Puskesmas di Blitar, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jenis pekerjaan yang di-VE adalah pekerjaan yang mempunyai 
persentase tertinggi terhadap keseluruhan biaya proyek, yaitu 
pekerjaan struktur beton bertulang sebesar 39,71%. Selanjutnya 
dilakukan analisis gagasan pondasi-kolom, matriks kelayakan, 
menentukan bobot dengan metode zero-one, dan matriks evaluasi; 
sehingga dipilih pondasi plat setempat dan kolom beton biasa. 
Dipakai metode perhitungan struktur dengan software SAP 2000 
untuk mendapatkan dimensi yang paling efisien dan efektif.  
2. Biaya original pekerjaan struktur beton bertulang adalah sebesar 
Rp 1.500.944.417,34. Setelah dilakukan analisis VE menjadi 
sebesar Rp 1.178.623.090,82. Dengan demikian, terdapat 
penghematan pekerjaan struktur beton sebesar 8,53% dari biaya 
keseluruhan proyek (RAB awal). 
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Saran 
Metode perhitungan memiliki peran dalam perhitungan struktur. Pada 
perhitungan SAP 2000 didapatkan hasil yang memuaskan. Untuk penelitian 
selanjutnya disarankan menggunakan pengembangan metode perhitungan, 
sehingga didapatkan hasil momen yang lebih efektif agar biaya 
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